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1. Hankkeen toteuttaja
Hautajarven kyldayhdistys ry

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika
Syketta Seutulaan -lamméllad! (30357). Toteutusaika 31.10.2016-31.5.2017

3. Yhteenveto hankkeesta
Kylatalo Seutulaan hankittiin 3 ilmalampépumppua lammityskulujen pienentamiseksi
sekad talon talviaikaisen kaytdn mahdollistamiseksi paremmin.
2 ilmaldampodpumppua sijoitettiin liikuntasaliin ja sinne asennettiin myds
alasvirtauspuhallin lammon johtamiseksi ylhdalta katonrajasta alas lattiatasoon.
Yksi ilmalampodpumppu laitettiin kahvila-kokoustilaan ja myos talon ulko-ovet uusittiin
lampdéhukan vahentamiseksi.
Kahvila-kokoustilan katto ja seindt maalattiin seka ikkunoiden tiivisteet uusittiin.

4. Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet

e Hanke toteutti sekd Manner-Suomen maaseudun kehittdmisohjelmaa 2014-
2020, ettd Leaderin Peloton Pohjoisin 2014-2020 kehittdmisstrategiaa.
Pohjoisimman Lapin Leaderin strategian valintakriteerien mukainen yleis-
hyodyllinen investointihanke toteutti palvelut ja infra -elamisen edellytykset
painopistettd edistamalld alueen hyvinvointia ja viihtyvyytta tukevan infran
rakentamista sekd vapaaehtoisty6tad ja yhteisdllista toimintaa.

e Tavoitteina olivat kyldtalo Seutulan lammityskulujen pienentdaminen seka
talviaikaisen kdayton mahdollistaminen paremmin.
Hautajarven kylayhdistys ry on tehnyt jatkosopimuksen Seutulan omistavan
Oulangan Seutupojat ry:n kanssa tilojen kdytosta kylatalona.
Kylatalo on keskeinen osa alueen asukkaiden arkipdivaa; sielld pidetdaan
lilkuntakerhoja seka erilaisia kursseja ja kokouksia. Vuotuisia isompia tapahtumia
ovat Hautajarvi-paiva heinakuussa seka syksylla alueen metsastysseurojen
hirvipeijaiset.
Lampimissa ja viihtyisissa tiloissa on kaikkien hyva toimia ja yhteiselld tekemiselld
kohotetaan alueen asukkaiden seka eri yhdistysten toimijoiden yhteishenkea.

Euroopan maaseudun
kehittdmisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

pohi
Pohjoisin Lappi '




4.2. Toteutus

e Toimenpiteet ja aikataulu

o Tyoét aloitettiin marraskuussa 2016 tarjousten tarkistuksella, tarvikkeiden
laskennalla ja tavarantilauksilla.

o llmalamp&épumput ja alasvirtausputkistot asennettiin joulukuussa.

o Vanhojen ulko-ovien purkaminen ja uusien asennus aloitettiin tammikuussa
2017.

o Maaliskuussa paastiin aloittamaan kahvila-kokoustilan maalaustyét ja
toukokuussa asennettiin ilmaldmpépumppujen ulkoyksikdiden suojat.

e  Resurssit
Talkoisiin osallistui yhteensa 23 henkil6a ja tunteja kertyi 496.
lImalampdpumppujen ja alasvirtausputkiston asennukset tilattiin yritykselta.

e Toteutuksen organisaatio
Toteutuksesta vastasi Hautajarven kyldayhdistys ry.
Puheenjohtaja ja sihteeri toimivat talkoiden vetdjind ja hankkeen paperiasiat
hoiti rahastonhoitaja.

e Kustannukset ja rahoitus
Toteutuneet kustannukset

o rakentaminen 12470,43

o talkootyd 4797,20
yhteensa 17267,63
Rahoitus

o ELY-keskukselta haettava avustus 8979,16

o kuntaraha toimintaryhmalta 2244,79
julkinen tuki, yhteensa 11223,95

o yksityinen rahoitus, rahallinen 1246,47

o yksityinen rahoitus, vastikkeeton tyé  4797,20
rahoitus yhteensa 17267,62

e Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmatydskentely)
Hautajarven kyldayhdistys ry:n hallitus on hankkeen aikana pitanyt useita
kokouksia tai muita palavereita kyldalueen eri yhdistysten kanssa, joissa on
muiden asioiden ohessa seurattu hankkeen toteutumista suunnitelman
mukaisesti.
Hankkeella ei ollut ohjausryhmaa.
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e Toteutusoletukset ja riskit
Hanke on toteutunut suunnitelman mukaisena muutoin paitsi liikuntasalin

ilmaldampd&pumppujen sisdyksikdiden suojat tehtiin itse.
Hankkeessa ei ole ollut riskia.

4.3. Yhteistyokumppanit
Hankkeessa yhteistyokumppaneina ovat olleet kyldatalon omistaja Oulangan

Seutupojat ry sekad kyldalueen muut yhdistykset ja asukkaat.

4.4. Tulokset ja vaikutukset
Hankkeessa on kunnostettu kyldtaloa suunnitelman mukaisesti.
Kylatalon tilojen kohennuttua se palvelee kyldldisid ja alueen yhdistyksia seka
muita toimijoita entistd paremmin ja tarjoaa puitteet erilaisten uusienkin

toimintojen kehittamiselle.
Lammityskulujen pienentyminen mahdollistaa talviaikaisenkin toiminnan

jatkumisen ja kehittdmisen.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Tilojen kdyttoa kehitetdan edelleen, ja mahdollisia lisdhankkeita keittio- ja

sosiaalitilojen uusimiseksi suunnitellaan.

6. Allekirjoittajat ja paivays (viralliset nimenkirjoittajat)

Hautajarvelld 25.5.2017
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Sakari Huhtala Raimo Ahola
puheenjohtaja sihteeri
Hautajarven kylayhdistys ry Hautajdrven kylayhdistys ry
Liitteet: lehtijuttu, kuvia
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Jouluruokailu
Seutulassa

Hautajdrven kylayhdistys ry:n joulu-
ruokailu jarjestetdin kylatalo Seutu-
lassa sunnuntaina 11.joulukuuta al-
kaenklo15. Sitovat ilmoittautumiset
sunnuntaia 4.joulukuuta mennessa
Outille puh. 0400-907980.

Jdsenilta ruokailun hintaon 15,00
ja ei-jdseniltd 20,00. Jisenmaksun
2,00 ja ruckailun voi maksaa paikan-
paalld kdteiselld tai etukateen ky-
layhdistyksen tilille F127 5409 0040
0072 35 (jos maksat muidenkin
maksun niin mainitse nimet viesti-
kentdssi).

Péytd notkuu jouluisista herkuis-
ta, ja saatetaanpa vdlilld luikauttaa
muutama joululaulukin.

Ulko-ovien asennusta, helmikuu 2017

Tapahtumassa voi myds tukea
lasten ja nuorten liikunta- ja harras-
tustoimintaa ostamalla Lumilyhty-

arpoja (6,-/kpl).

Leader Pohjoisin Lappi on myon-
tanyt rahoituksen Hautajarven ky-
layhdistys ry:n hankkeelle Syketti
Seutulaan —-lammolla! Hankkeen to-
teutusaika on 1.8.2016 - 31.7.2017.

Hankkeessa uusitaan talon ulko-
ovet jaasennetaan litkuntasaliin 2 il-
maldmpdpumppua seki alasvirtaus-
puhallin, jotta Iampd levidi tasai-
semmin koko salin alueelle. Kahvi-
latilan puolelle asennetaan myos il-
maldmpépumppu, tiivistetdin ikku-
nat ja tehdidan pintaremonttia.

Lampéremontin tarkoituksena on
mahdollistaa kylitalon parempi kay-
tettavyys talviaikanakin limmitys-
kuluja pienentamalla.

Rahoitus kattaa 65 % hankkeen

kokonaiskustannuksista, yksityisra-
haosuus katetaan suurimmaksi
osaksi talkootyolld ja loppu rahalli-
nen osuus on sovittu jaettavaksi ky-
layhdistyksen ja OSP:n kesken.

Kyldyhdistys saalainaa Oulangan
Seutupojat ry:Itd sekd Oulangan Eri
ja Kalamiehet ry:1ta hankkeen ajak-
si, lainat maksetaan taysimaaraisina
takaisin hankkeen valmistuttua.

Hautajarven kylayhdistys ry on
tehnyt jatkosopimuksen Seutulan
kiytdsta kyldtalona rakennuksen
omistajan OQulangan Seutupojat ry:n
kanssa. Kylitaloa kiytetiin erilais-
ten liikunta- ym. kerhojen, kurssien
jakokouksien seka muiden tapahtu-
mien pitopaikkana.

Vikimadraltadn suurimpia vuo-
tuisia tapahtumia ovat Hautajarvi-
paiva Sallaviikkojen atkaan 15.7. se-
ki paikallisten metsistysseurojen
hirvipeijaiset.
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Liikuntasalin takaovien asennusta, helmikuu 2

Valmistelua kahvila-kokoustilan maalausta varten, maaliskuu 2017
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Ja valmista!
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