

LOPPURAPORTTI

1. Toteuttajan nimi: Hautajärven kyläyhdistys ry

2. Hankkeen nimi ja hankenumero: Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon! 75425

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa ajanmukaistettiin kylätalo Seutulan tiloja ja parannettiin tilojen käytettävyyttä.

Keittiötilaa laajennettiin ja sinne hankittiin sopivat laitteistot suurempienkin tapahtumien järjestämiseen.




Lämminvesivaraaja uusittiin, wc-tilat ajanmukaistettiin ja pintaremontilla saatiin parannettua viihtyisyyttä.

AV-välineistön hankinta parantaa erilaisten kokousten ja koulutusten järjestämistä tiloissa.



Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat frisbeegolfradan, jossa on 2 heidän itse kierrätysmateriaaleista tekemäänsä koria sekä 3 ostokoria, joita voidaan käyttää myös talviaikaan kylätalon liikuntasalissa heittoharjoitteluun.

FRISBEEGOLFRATA HAUTAJÄRVI



Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon!



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



LEADER
Pohjoisin Lappi



PROJEKTI 2020

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

- Hanke edistää Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua.
Peloton Pohjoisin -kehittämisstrategian mukaisesti hanke edistää kylissä asumista ja palvelujen ja infran kehittämistä alueella sekä nuorten osallisuutta ja viihtyvyyttä kotiseudulla. Se myös edesauttaa mahdollisten uusien työpaikkojen syntymistä.
- Hankkeen tavoitteena on pitää kyläalue vireänä ja asukkaille mieluista toimitila kunnossa sekä paremmin käytettävissä. Yhteisellä tekemisellä lisätään yhteisöllisyyttä ja me-henkeä alueella: mukana talkoissa ovat myös alueemme nuoret, jotta he tuntisivat olevansa mukana ja tärkeä osa kyläyhteisöä ja oppisivat yhteiseen tekemiseen.
Alueen uusien asukkaiden ja mökkiläisten on myös helppo tulla mukaan kyläyhteisön toimintaan talkoissa, ja he tutustuvat siellä muihin kyläläisiin ja eri toimijoihin.

4.2. Toteutus

- **Toimenpiteet**
 - Keittiö tyhjennettiin ja väliseinä purettiin, jolloin sinne saatiin lisää tilaa entisistä pukuhuoneesta, pikkueteisestä ja wc:stä. Entisen pukuhuoneen ikkuna poistettiin ja aukko peitettiin.
 - Keittiön ja myyntitilan lattiat purettiin, vanhat vesi- ja viemäriputket sekä sähkö-kaapeloinnit uusittiin.
 - Keittiön katto, seinät ja lattiat koolattiin, villoitettiin ja levytettiin. Keittiön katto ja seinät tasoitettiin ja maalattiin. Myyntitilan katto ja seinät maalattiin.
 - Lattiamatto asennettiin keittiöön ja myyntitilaan.
 - Asennettiin uuneille ja tiskikoneelle huuvat ilmastointiputkineen.
 - Asennettiin jääkaappi, hella ja uunit.
 - Lämminvesivaraaja asennettiin myyntitilaan.
 - Tiskikone nostettiin ergonomisesti oikealle korkeudelle. Entisiin keittiökaapistoihin laitettiin kalustejalat ja ne asennettiin paikoilleen.
 - Kylmälasikon koneisto käytettiin huollossa, jossa siihen uusittiin puhallinmoottori.
 - Hankittiin projektori ja dokumenttikamera, jotka sijoitettiin kahvilatilaan.
 - Eteisen lattiahalkeama korjattiin: halkeaman piikkaus ja purku, rauditus ja valu.
 - Asennettiin uudet wc-istuimet ja urinaali, lavuaarit ja hanat sekä invawc-tilaan lastenhoitopöytä.
 - Eteistilan seinät ja katto maalattiin, lattiaan asennettiin vinyylimatto.
 - Nuoret suunnittelivat frisbeegolfradan johon ostettiin 3 valmista koria ja rakennettiin 2 koria kierrätysmateriaaleista. Korit vietiin paikoilleen ja tehtiin kartta radasta.

- **Aikataulu**

Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2018-1.10.2019. Hanke aikataulutettiin siten, ettei sen toimenpiteillä ollut vaikutusta vuosittaisten kylätapahtumien järjestämiseen.

Keittiötilojen remontti aloitettiin vasta kun metsästysseurojen peijaiset ja kyläyhdistyksen jouluruokailu oli pidetty ja se valmistui pilkkikilpailutapahtumaan mennessä pääsiäiseksi.

Tämän jälkeen hengähdettiin hieman ja tehtiin ns. pienempiä hankkeen töitä;

frisbeegolfradan suunnittelua ja av-laitteiden ja muiden tarvikkeiden tilausta.

Hautajärvi-päivän 15.7. kylätapahtuman jälkeen alettiin taas tositoimiin eteisen remontoinnilla ja wc-tilojen kalusteiden asentamisella. Ja viimeisimpänä syyskuussa valmistui frisbeegolfratakin.

- **Resurssit**

Hankkeen aikana talkoisiin osallistui kaikkiaan 45 henkilöä ja talkootunteja kertyi yli 2000.

Talkooväen joukossa oli ammattitaitoa kaikkeen muuhun paitsi keittiön lattiamaton asentamiseen, joka piti tehdä suunnitelmasta poiketen ostopalveluna.

- **Toteutuksen organisaatio**

Hankkeen toteuttajana toimi Hautajärven kyläyhdistys; talkoovastaavina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hankkeen hallinnoinnin hoiti yhdistyksen rahastonhoitaja.

Talkoopäivien ruokahuollosta vastasivat Hautajärven Martat.

- **Kustannukset ja rahoitus**

Keittiölaitteistot päätettiin ostaa käytettyinä, näin säästettiin yli puolet uusien hintaan verrattuna. Kaikki laitteet (uuni, liesi, kylmäkaappi ja huuvut) ovat takuuhuollettuja ja niille saatiin toimintatakuu.

Isommissa erissä rakennustavaroita ja laitteita kilpailutettuumme saimme niiden hintoihin hyvin alennusta toimittajilta; tämä näkyy varsinkin rakentamisen puolella jossa toteutumaksi tuli 59,5% kustannusarviosta.

Hankeaikaiseen rahoitukseen haettiin Sallan kunnalta laina, jonka henkilökohtaisen takauksen allekirjoittivat Hautajärven kyläyhdistys ry:n ja Oulangan Seutupojat ry:n puheenjohtajat.

Mahdollisista hankkeen ulkopuolisista lisäkustannuksista sovittiin vastattavan kolmen yhdistyksen kesken: Hautajärven kyläyhdistys ry, Oulangan Seutupojat ry ja Oulangan Erä- ja Kalamiehet ry. Näitä kuluja kertyi yhteensä 1529,64€.

Hankkeen toteutuneet tositteelliset kustannukset olivat yhteensä 26322,92€ eli 62,35% alkuperäisestä kustannusarviosta.

Koneet, laitteet ja välineet -osion toteutuma oli 4397,44€ (80,44%) ja Rakentaminen -osion 21925,48€ (59,66%).

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon!

		<u>toteutuma</u>	<u>erotus</u>	<u>tot %</u>
<u>KONEET, LAITTEET JA VÄLINEET</u>				
tositteelliset kustannukset yhteensä / koneet, laitteet ja välineet	5466,44	4397,44	1069,00	80,44 %
vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ	2943,49	2367,74	575,75	80,44 %
YHT	8409,93	6765,18		
<u>RAKENTAMINEN</u>				
tositteelliset kustannukset yhteensä / rakentaminen	36750,45	21925,48	14884,97	59,66 %
vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ	19788,70	11805,94	8014,42	59,66 %
YHT	56539,15	33731,81		
tositteelliset kustannukset yhteensä	42216,89	26322,92	15953,97	62,35 %
vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ yhteensä	22732,19	14173,89	8590,61	62,35 %
YHT	64949,08	40496,81		62,35 %

RAHOITUSSUUNNITELMA

toteutuma 62,35%

Julkinen tuki

EU-osuus	17731,09	11055,62
Valtio	16042,43	10002,72
Kuntaraha toimintaryhmältä	8443,38	5264,58
Julkinen tuki yhteensä	42216,90	26322,93
Yksityinen rahoitus	22732,18	14173,88
josta talkootyötä	22732,18	14173,88
yksityinen rahallinen osuus	0,00	0,00
Rahoitussuunnitelma yhteensä	64949,08	40496,81

- **Raportointi ja seuranta**

Hankkeella ei ollut ohjausryhmää.

Hankkeen aloituspalaverissa 21.10.2018 sovittiin talkoiden aikataulusta ja miten niistä ilmoitetaan, eli kyläisivuilla netissä sekä KotiLappi -lehden Muistilista-palstalla. Hankkeelle perustettiin myös Whatsapp -ryhmä, jossa talkoista ilmoitettiin.

Vuodenvaihteessa täytettiin vuoden 2018 seurantatiedot Hyrrään.

Hankkeen edistymisen aikana hankeasioita ja hankkeen edistymistä on käsitelty eri yhdistysten kokouksissa, joten erillisiä hankkeen kokouksia ei ole ollut tarvetta pitää.

Lehtijuttuja hankkeen tiimoilta tehtiin paikallislehteen kolme kpl.

Hankkeen päätöspalaveri pidettiin 22.9.2019.

- **Toteutusolehdet ja riskit**

Hankkeen toimenpiteet toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti, pieniä muutoksia tuli mm. uusi lämminvesivaraaja asennettiin kellarin sijasta ylös myyntitilaan, monitoimiuuni ostettiin yhden 10-johteisen sijasta kahtena erillisenä 6-johteisena sekä vaihtolavaa jätteille emme tarvinneet vaan ne kuljetettiin Sallan jäteasemalle itse.

Riskejä emme tässä hankkeessa kokeneet olevan; hankkeen suunnitteluun osallistui laajasti alueen eri yhdistysten henkilöitä joten talkooväkeä riitti hyvin.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneina kyläyhdistyksellä ovat olleet muut paikalliset yhdistykset: kylätalo Seutulan omistava Oulangan Seutupojat ry, Oulangan Erä- ja Kalamiehet ry, Vuoman Erä ry ja Hautajärven Martat ry.

Kylätalo Seutulan käytöstä on tehty yhteistyösopimus Hautajärven kyläyhdistys ry:n ja talon omistavan Oulangan Seutupojat ry:n kanssa vuoteen 2025 saakka. Sopimuksen mukaan tilat ovat kaikkien alueen toimijoiden ja asukkaiden käytettävissä saakka korkeintaan todellisia ylläpitokuluja vastaan.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena kylätalon keittiötilat ovat ajanmukaiset ja siellä voidaan paremmin järjestää isompiakin tilaisuuksia. Sosiaali-tilojen kalusteiden uusimisella ja eteisen pintaremontilla saatiin tilat viihtyisämmiksi ja av-laitteistojen hankkimisen myötä erilaisten koulutusten ja kokouksien pitäminen on myös helpompaa.

Kylätalon toimintaa pyritään kehittämään alueen asukkaiden tarpeiden mukaisesti; nyt syksyllä on aloitettu SPR:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa -projektin toiminta, joka on kohdennettu ikääntyville kotona asuville Etelä-Sallan asukkaille. Kerran kuussa pidettävässä avoimessa kohtaamispaikassa on vaihtuvia aiheita, mm. tietoa turvallisesta ikääntymisestä ja kotona pärjäämisestä. Osallistujat itsekkin voivat vaikuttaa tapaamisten aiheisiin ja erilaisiin harrasteisiin mitä siellä tullaan tekemään.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Kylätalon toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen onnistuu paremmin ajanmukaisissa tiloissa. Tilojen käytön lisääntyessä saadaan lisää tuloja talon ylläpitoon ja kaikenlaisen uudenkin toiminnan kehittämiseen siellä.

Ajanmukaistetut tilat tuovat lisää mahdollisuuksia, esimerkiksi ruokailujen järjestäminen ohjelmapalveluille, pitopalvelut, muistotilaisuudet, vanhusten ruokapalvelut tms. voivat tuoda töitä paikallisille asukkaille. Majoituksen (esim. asuntovaunupaikat), eri toimijoiden leirien, metsästysseurojen tapahtumien eli vaikkapa koiranäyttelyiden ja haukkukokeiden tms. järjestämisessä kylätalo voi olla tukikohtana toiminnalle.

Kylätalon käyttöastetta seurataan vuosittain; urheiluseura hakee kunnalta avustuksen toiminnan mukaan, joten kaikki kerhot ym. tapahtumat kirjataan ylös. Tästä on helppo seurata myös miten tilojen ajanmukaistamisella on vaikutusta talon käyttöasteeseen.

Talon ulkomaalaus tulee ajankohtaiseksi muutaman vuoden sisällä, tähänkin uskomme vielä riittävän talkoohenkeä!

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Raportin laatija: Outi Huhtala, Hautajärven kyläyhdistys ry rahastonhoitaja

Hautajärvellä 24.10.2019

Sakari Huhtala
puheenjohtaja
Hautajärven kyläyhdistys ry

Raimo Ahola
sihteeri
Hautajärven kyläyhdistys ry

Liitteet: lehtijutut, kuvia

Lehtijutut:

Torstaina 18. lokakuuta 2018 – KOTI-LAPPI

Seutula sijaitsee
Sallassa Hautajär-
ven kylässä.



Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon!

Hautajärven kyläyhdistys ry:n hankkeelle Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon! on saatu rahoitus Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kautta. Hankeaika on 1.10.2018 – 1.10.2019.

Hankkeessa suurennetaan kylätalo Seutulan keittiötilaa ja sinne hankitaan sopivimmat laitteistot suurempienkin tapahtumien järjestämiseen.

Talon wc-tilat ajanmukaistetaan, lämminvesivaraaja uusitaan sekä hankitaan av-välineistöä kokousten ja koulutusten järjestämiseen. Pintaremontilla saadaan parannettua tilojen viihtyisyyttä.

Nuorten suunnittelema ja toteutettava pienimuotoinen frisbeegolfraita sijoittuu entisen urheilukentän ympäristöön; osa koreista rakennetaan kierrätysmateriaaleista itse ja osa ostetaan valmiina irtokoreina, joita voidaan hyödyntää myös talviaikana kylätalon liikuntasalissa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 64949€ josta julkista tukea

saadaan 65%, omarahoitusosuus katetaan talkootyöllä. Hanketta varten saadaan Sallan kunnalta laina, jolla saadaan katettua hankeaikaiset kulut.

Hautajärven kyläyhdistys ry on tehnyt jatkosopimuksen Seutulan käytöstä kylätalona rakennuksen omistajan Oulangan Seutupojat ry:n kanssa. Kylätaloa käytetään erilaisen liikunta- ym. kerhojen, kurssien ja kokouksien sekä muiden tapahtumien pitopaikkana. Väkimäärältään suurimpia vuotuisia tapahtumia ovat Hautajärvi-päivä Sallaviikkojen aikaan 15.7. sekä paikallisten metsästyseurojen hirvipeijaiset.

Hankkeen tiimoilta pidetään kylätalo Seutulassa tiedotustilaisuus sunnuntaina 21.10. klo 18.30; tulkapas iltakahveille!

Tosit toimiin aletaan sitten talvemmalla kyläyhdistyksen jouluruokailun jälkeen, talkoista ilmoitetaan KotiLappi-lehden muistilistalla sekä kyläyhdistyksen kotisivuilla.

Hautajärvi-päivänä juhlistettiin Savinapoikia

KOTI-LAPPI - Torstaina 1. elokuuta 2019

Frisbeeradalle korit ja avajaiset: Kylätalo Seutulan "Kööki kuntoon" loppusuoralla.

Kesän Hautajärvi-päivää saapui taas viettämään runsaslukuinen väkijoukko läheistä ja kaukaa tapaamaan atimoita ja raatailemaan viimeisimmät kuulumiset vanhojen ja uusienkin tuttujen kanssa.

”

Nokipannukahvit ja sallalaiset kampa-
nisut maistuivat
heinämiehille.

Muutamia vapaaehtoisia saapui aamusella Vasaajan niittytaikoihin, ja saa olikin niittyhommiin juuri sopivan puolipöydän ja viileä. Joskus töitä on tehty hirmubelteissä ja hiki on huillannut, mutta tällä kertaa säästettiin siltä.

Harvassa kasvanut heinä pakeni viikatteen edestä ja haravoijat saivat kyllä kaapia heiniä kasaan, jotta saivat lallot pyöriteltä. Toinen puoli



Savinapoikien 15-vuotisjuhlakonserttiin saapui reilut satapäinen yleisö kuuntelemaan kivihreitä säveliä.

niitystä oli kasvanut paremmin ja sieltä saatiinkin hyvin heinää.

Nokipannukahvi maistui taulolla todella hyvälle ja nälkää siirrettiin vähän eteenpäin sallalaisilla tortuilla eli kampanisilla. Joka pitäjässä on omanlaisensa nisut ja esimerkiksi sakaroiden määrä antaa vähän osviittaa missä päin torttu on tehty. Sallalaisessa tortussa on kuulemma viisi sakaraa ja se on sokeriton, kun taas esimerkiksi kuusamolainen

kampanisu on makea ja matalammaksi leivottu.

Töiden jälkeen palattiin takaisin kylille ja hyvin ansaitulle talkoosuoralle kylätalo Seutulassa.

Kylätalo Seutulassa päivän ohjelma aloitettiin puoliltapäivän maastojuoksuksilla, joissa oli 5 nuorta osallistujaa. Jokainen heistä voitti oman sarjansa ja sai siis yksöspalkinnon.

Keppihevostusaan ilmoittautui myös viisi ratsukkoa ja vain sarjaan yli 16-vuotiaat ei saatu osallistujia – hokuteluista huolimatta.

Hautajärven Marttojen laittamat kampsut ja lapinukonkeitto kävivät kaupaksi hyvin, päivän aikana ruokailemassa kävi noin 140 henkilöä.

Vastantekijätkin olivat taas näytämässä mallia siitä miten tehdään kunnan vasta. Malliyskilo odottelee-kin pakasteessa taas joulusaunaa.

Sallan 4H:n nuorten kyläkiertosi oli myös mukana pihapöydän merkeissä. Hyvin näytivät pallot lentävän maaliin vanhemmilakin.

Illalla juhlistettiin sitten Savinapoikien 15-vuotista taivalta juhla-konsertissa. Jonne saapui reilut satapäinen yleisö kuuntelemaan kivihreitä säveliä. Kylän omalle pojalle, Sallavälsin ja monen muunkin säveltäjän tekijälle, Sauli Viitalalle annettiin ansaitusti väliajoin.

Päivän aikana myynnissä olleiden kakkurpojen arvonnassa onnetar suosi Antero Miettistä, ja hänen valittuaan imelän kakun jäi toiselle voittajalle Velkko Kankaalle voilipaketti. Lisäpalkintona arvotun ristipistotaulun voitti Vili Kangas.

Kylätalo Seutulan hanke "kooki kuntoon" alkaa olla loppusuoralla; frisbeegolfiradan korit on vielä asentamatta ja eteisen pintaremontti tekemättä, mutta nuo saataneen tehtyä ihan lähiaikoina. Sitten viimeistään töiden valmistuttua vietetään kyläläisiä fi-radan avajaisien, kylätalon vanhojen lvi-kalusteiden huuto-kaupan ja kahvittelun merkeissä. Tästä ilmoitetaan sitten ajankohdan varmistuttua.

Keppihevostuksen tulokset:

Sarja -5 v: 1) Selma Honkila + Sami, 2) Vilja Kajava + Flaina.
Sarja 6-10 v: 1) Jyri Huhtala + Heppa, 2) Saana Alatalo + Sara
Sarja 11-15 v: Veera Alatalo + Frida

Suurkiitokset Hautajärven Marttoille, tapahtuman talkoolaisille ja totta kai myös osallistujille. Tävataan näissä merkeissä taas ensivuonna!

Outi Huhtala

Sykettä kylätalo Seutulassa – talkoohenki vielä voimissaan!

Leader Pohjoisin Lapin rahoittama Hautajärven kyläyhdistys ry:n hanke Sykettä Seutulaan -kooki kuntoon! päättyi 1.10.2019. Nyt passaa laitteilla peijaiskäristykset, Hautajärvi-päivän kampsupotut ja muutkin kokkaukset kylätalo Seutulan uudistetussa köökissä!

Vuoden pituisen hankkeen aikana kylätalon keittiötä laajennettiin ja laitteistot uusittiin, asennettiin uusi lämminvesivaraaja, vaihdettiin kalusteet sosiaalitiloihin, tehtiin pintaremonttia eteistiloihin ja kahvila-kokoustilaan hankittiin av-välineet.

Nuorten suunnittelema ja toteut-

tama 5-korinen frisbeegolfirata sijoituu vanhan urheilukentän ympäristöön. Kaksi koria rakennettiin kieräytymateriaaleista itse ja kolme koria ostettiin. Käykääpä kokeilemassa kuinka se kiekko liittää! Hautajärven kotisivuilta (hautajärvi.wixsite.com/hautajärvi) löytyy ratskrtta.

Talkoohenki on vielä voimissaan ja väki ansaitsee suurkiitokset urakoinnistaan; kaikkiaan 45 henkilöä kävi talkoissa ja tunteja kertyikin yli 2000 -parhaimmilla talkoilijoilla yli 200 tuntia ja kuumimainen talkoomies tuli Joensuusta saakka, jopa useammin kuin vain yhden kerran.

Ja tunnustusta on annettava myös "kookin puolelle" Hautajärven Marttoille; tuskinpa monissakaan kookissa on näin hyvissä eväissä oltu!

Hankkeen omavastuuosuuteen tarvittavat talkooutunnit saatiin täyteen reilusti; tosittelliseksi kustannuksiksi hankkeeseen kertyi melkein 26 300 euron edestä laitteita ja rakennustarvikkeita. Kunhan maksatus valmistuu, saadaan Sallan kunnalta otettu laina maksettua takaisin ja sitten voidaankin sulkea tämän hankkeen mappi lopullisesti.




Outi Huhtala

Nyt passaa laitteilla peijaiskäristykset, Hautajärvi-päivän kampsupotut ja muutkin kokkaukset kylätalo Seutulan uudistetussa köökissä!

Torstaina 10. lokakuuta 2019 – KOTI-LAPPI

Kuvia:

Keittiön väliseinä ja lattia purettu



Vanhanmallista vesiputkien suojausta, Kiri-Maikki rehusäkistä oli aikanaan moneen!
Vanhat kupariputket vaihdettiin uusiin, näin estettiin tulevaisuuden vesivahingot.



Lvi-asentaja töissä



Uuden keittiönlattian asennusta



Keittiön seinien ja katon koolausta



Keittiössä jo työn touhua!

Eteisen
pintaremonttia



Eteisessäkin valmista!



Loppusilaus frisbeegolfkorille

Wc-tilojen päivitystä

